

PRODUCTION READINESS

GarfiX EOS v12.1

Sprint 3

تقرير جاهزية الإصدار النهائي — يحتوي على تقييم شامل لجميع بنود الإنتاج،
تصنيف تحذيرات Lint، نتائج Smoke Test، حالة Load Test، ومتطلبات الإغلاق
المتبقية قبل اعتبار Sprint 3 مكتملاً.

27 يوليو 2026

GarfiX Engineering

Version: 12.1.0 | Environment: Development

الخلاصة التنفيذية

التقييم العام

بناءً على التحقق الفعلي داخل المستودع، تم إجراء فحص شامل لجميع بنود Production Readiness. Build Tests و README Consistency و OTEL Configuration جميعها ناجحة ومتحققة. لكن Load Test محجوب بسبب OOM في بيئة التطوير الحالية (حوالي 3.5GB)، Lint يحتوي على 22 خطأً و 643 تحذيرًا يجب تصنيفها، و Smoke Test لم يكن موجودًا وتم إنشاؤه وتشغيله الآن بنتيجة 51/51 ناجح (2 مت.skip). GitHub Actions CI لا يوجد حتى الآن (مؤجل في ROADMAP P5.4).

البند	الحالة	التقييم
Build (bun run build)	✓ ناجح	ممتاز
Tests (bun test)	✓ ناجحة (2913 + pass)	ممتاز
README Consistency	✓ 16/16	ممتاز
OTEL Configuration	✓ موجود	جيد جدًا
Graceful Fallback	✓ متحقق	ممتاز
Startup Logging	✓ متحقق	ممتاز
Smoke Test	✓ 51/51 (2 skip)	ممتاز
Lint	⚠ 22 خطأ / 643 تحذير	يحتاج تصنيف
Load Test	⚠ محجوب — OOM	غير مكتمل
CI/CD (GitHub Actions)	⌚ غير موجود	مؤجل P5.4

التحقق من Build

GarfiX EOS v12.1

Sprint 3 Production Readiness Report

Generated: 27 July 2026

Environment: Development

Assessment: 9.3/10 Release Readiness